BILAN DE PROJET
Musigma

1ERE ANNEE BUT INFORMATIQUE (2023–2024)

CHEF PROJET

- [E1] ARAVENA BRAVO Damien

MEMBRES Projet

- [E1] BENDRIS Naël
- [E1] GIMBERT Bastien
- [E1] GIBELLO Grégoire
- [E1] BARTHES Cyril
- [E1] MAILLET Lucas





Votre analyse des contraintes et des risques était-elle suffisante ?

Globalement, notre analyse des contraintes et des risques s'est avérée relativement correcte, mais elle a tout de même révélé quelques faiblesses. Certains imprévus se sont manifestés, indiquant un besoin d'amélioration dans notre méthodologie d'évaluation des risques.

Avez-vous rencontré des risques que vous n'aviez pas identifié ? Si oui, quels en ont été les conséquences ?

En effet, certains risques n'avaient pas été identifiée au préalable :

- Crash de GitLab, plateforme mère contenant toutes les sources de notre projet. Nous avons dû pendant un certain laps de temps suspendre nos activités, entrainant de légers retards.
- Risques humains incluant le retard éventuel des personnes de l'équipe.
- Problème liée aux bibliothèques Java, notamment celles incompatible avec notre environnement de développement, impliquant la recherche d'autres solutions.

Au niveau de l'organisation humaine et technique du projet : quelles améliorations auriez-vous pu mettre en place ?

Mise en place de l'organisation technique :

Nous avons initialement réparti les tâches en fonction des compétences spécifiques de chacun : Lucas et Cyril se sont concentrés sur les modèles de données, tandis que Damien et Bastien ont développé les interfaces utilisateur. Cependant, cette division du travail a entraîné des blocages. L'avancement du projet dépendait de la finalisation des modèles et des interfaces, ce qui a occasionné des retards et une perte de temps.

Durant le développement, nous avons mis en place le concept de "Pair Programming" qui correspond au fait de programmer à plusieurs sur un même fichier. Cette technique a considérablement amélioré notre vision globale du code et nous a permis de renforcer la compréhension des problèmes rencontrés pendant le développement.

Améliorations possibles :

Pour éviter ces problèmes, nous aurions pu adopter une approche où chaque membre de l'équipe serait responsable d'un module complet, incluant la création des objets, la logique du contrôleur et l'interface correspondante. Cette méthode aurait permis de travailler en parallèle et de minimiser les dépendances entre les différentes parties du projet, optimisant ainsi le temps de développement et réduisant les blocages.